Утверждаю:
Директор РИИ АлтГТУ
А.А. Кутумов
«01» 05 2013 г.

ПЛАН
работы по проекту «Малая родина» в 2013 году

Дата	Содержание мероприятий	Ответственный	Примечание
Март, апрель	Формирование тематики студенческих работ с учетом предложений администраций районов и г. Рубцовска	Кураторы районов	
Апрель	1.Распределение тем студенческих работ по кафедрам.	Зам. директора по СРН, зав. кафедрами	
	2.Заключение договоров о прохождении летней практики в районах Рубцовского управленческого округа и г. Рубцовске	Зав. кафедрами, кураторы районов	
Май	Формирование приказа о прохождении летней практики в районах Рубцовского управленческого округа и г. Рубцовске	Зам. директора по СРН	
Июнь	Направление студентов на производственную практику в районы Рубцовского управленческого округа и в г. Рубцовск	Зав. кафедрами	
Июль	Контроль прохождения практики, консультации студентов.	Кураторы районов, руководители практики	
Август, сентябрь	Обработка материалов, собранных при прохождении практики, написание отчетов	Зав. кафедрами, руководители практики	
Октябрь	Представление отчетов в администрациях районов Рубцовского управленческого округа и г. Рубцовска	Кураторы районов, руководители практики	
Ноябрь	Отбор проектов для участия в конкурсе молодежных авторских проектов «Малая родина»	Зам. директора по СРН, кураторы районов, руководители практики	
Декабрь	Подведение итогов работы по проекту «Малая родина»	Зам. директора по СРН	

Составил:
Зам. директора по СРН А.А. Апполонов