
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Разработка и реализация проектов»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Проектирование колесных и гусеничных машин
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть  сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:

- УК-2.1: Анализирует поставленную цель и формулирует задачи, которые необходимо решить для ее
достижения;

- УК-2.2:  Выбирает  оптимальный  способ  решения  задач  с  учетом  осуществляющих  ресурсов  и
ограничений;

- УК-6.1: Планирует и контролирует собственное время;
- УК-6.3: Реализует собственную деятельность с учетом личностных возможностей и/или требований

рынка труда;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Разработка и реализация проектов» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 6.
1. Методологические основы разработки проектов. Роль и  место   управления  проектами  в
системе  современных    знаний.  Проектный  подход  к  принятию   управленческих   решений,
исходя   из действующих    правовых  норм,  имеющихся ресурсов  и  ограничений.  Системный
подход  к разработке  проектов:  сущность и содержание.   Основные компоненты и особенности..
2.  Содержание  проекта. Жизненный цикл  продукта  и  проекта.   Окружающая  среда  проекта.
Анализ поставленной цели и формулировка задач.  Субъекты   и инструментарий    управления.
Краткая   характеристика:   Участники   проекта.   Команда   проекта.  Управляющий   проекта.
Организационные   структуры   проекта.   Руководство    и  лидерство.   Решение    проблем.
Переговоры,   деловые  встречи. Информационные технологии в проекте.  Стандарты и нормы.
Правовое  обеспечение проекта. Инструментарий управления проектами.  Процессы  управления.
Определение  и  содержание.  Проектно-ориентированные  процессы.  Процессы    управления
проектом     (группы    процессов):   Группы     процессов:   инициации;     планирования;
выполнения;    контроля    и  закрытия.   Функции  управления:  управление  предметной  областью
проекта;  управление  временем  в  проекте;  управление  стоимостью  в  проекте;  управление
качеством  в  проекте;  управление  риском   в проекте;  управление  персоналом   в проекте;
управление  коммуникациями    в  проекте;  управление контрактами   и  поставками в  проекте;
управление изменениями в проекте..
3.  Предпроектная  фаза  проекта.  Формулирование  целей  и  задач  проекта,  которые
необходимо решить. Планирование   проекта.   Планирование   предметной  области   проекта.
Планирование   проекта   по   временным    параметрам    и   ограничениям.    Планирование
стоимости   ресурсов  проекта.  Разработка  сводного  плана  проекта.  Определение   качества
проекта.   Проектирование  информационного  обеспечения  проекта.  Оценка  внешней  среды
проекта.  Прогнозирование  и  определение  риска  и  его  оценка.  Контрактная  работа   в  проекте.
Бизнес-планирование создания и развития новых организаций..
4.  Разработка  проекта  с  учетом  существующих  ресурсов  и  ограничений. Планирование
проекта.  Планирование  предметной  области  проекта.  Планирование  проекта  по  временным
параметрам   и  ограничениям.    Планирование   стоимости   ресурсов  проекта.   Разработка
сводного  плана  проекта.  Определение   качества  проекта.  Проектирование информационного
обеспечения проекта. Оценка внешней среды  проекта. Прогнозирование и определение риска и
его  оценка.  Контрактная  работа   в  проекте.  Бизнес-планирование  создания  и  развития  новых
организаций..
5. Реализация проекта. Выбор оптимального способа организации работ выполнения проекта   с
учётом   существующих     ресурсов   и   ограничений.   Контроль    и  регулирование  хода



выполнения  проекта.  Создание  коммуникационной  системы  проекта.  Управление   проектом,
программа   внедрения  технологических   и  продуктовых  инноваций или   организационных
изменений.  Контроль   реализации    бизнес-планов   и  условий   заключаемых     соглашений,
договоров  и  контрактов;  координация   деятельности  исполнителей   с помощью  методического
инструментария   реализации   управленческих   решений       в   области   функционального
менеджмента    для   достижения    высокой   согласованности   при   выполнении конкретных
проектов и работ.
6. Завершение (реализация) проекта. Этапы закрытия проекта. Послепроектное    обслуживание.
Анализ эффективности  реализации проекта и его целей и задач..
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