
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Разработка и реализация проектов» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-2.1: Анализирует поставленную цель и формулирует задачи, которые необходимо решить для 

её достижения; 
- УК-2.2: Выбирает оптимальный способ решения задач с учётом существующих ресурсов и 

ограничений; 
- УК-6.1: Планирует и контролирует собственное время; 
- УК-6.3: Реализует собственную деятельность с учётом личностных возможностей и/или 

требований рынка труда; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Разработка и реализация проектов» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 8. 

1. Методологические основы разработки проектов. Роль и  место   управления  проектами  в  

системе  современных    знаний.  Проектный  подход  к  принятию   управленческих   решений,  

исходя   из действующих    правовых  норм,  имеющихся ресурсов  и  ограничений.  Системный 

подход  к разработке  проектов:  сущность и содержание.   Основные компоненты и особенности.. 

2. Содержание проекта. Жизненный цикл продукта и проекта.  Окружающая среда проекта.  

Анализ поставленной цели и формулировка задач.  Субъекты   и инструментарий    управления.  

Краткая  характеристика:  Участники  проекта.  Команда  проекта. Управляющий  проекта.  

Организационные  структуры  проекта.  Руководство   и лидерство.  Решение   проблем.   

Переговоры,   деловые  встречи. Информационные технологии в проекте. Стандарты и нормы. 

Правовое  обеспечение проекта. Инструментарий управления проектами.  Процессы  управления.   

Определение  и  содержание.  Проектно-ориентированные  процессы.  Процессы    управления   

проектом    (группы   процессов):  Группы    процессов:  инициации;    планирования;   выполнения;    

контроля    и  закрытия.   Функции  управления:  управление  предметной  областью  проекта;  

управление  временем  в  проекте;  управление  стоимостью  в  проекте;  управление  качеством  в  

проекте;  управление  риском   в проекте;  управление  персоналом   в проекте;  управление  

коммуникациями    в  проекте;  управление контрактами   и  поставками в  проекте;  управление 

изменениями в проекте.. 

3. Предпроектная фаза проекта. Формулирование целей и задач проекта, которые необходимо 

решить. Планирование  проекта.  Планирование  предметной  области  проекта.  Планирование  

проекта  по  временным    параметрам   и  ограничениям.   Планирование   стоимости   ресурсов  

проекта.  Разработка  сводного  плана  проекта.  Определение   качества  проекта.  Проектирование 

информационного обеспечения проекта. Оценка внешней среды  проекта. Прогнозирование и 

определение риска и его оценка. Контрактная работа  в проекте. Бизнес-планирование создания и 

развития новых организаций.. 

4. Разработка проекта с учетом существующих ресурсов и ограничений. Планирование  

проекта.  Планирование  предметной  области  проекта.  Планирование  проекта  по  временным    

параметрам   и  ограничениям.   Планирование   стоимости   ресурсов  проекта.  Разработка  сводного  

плана  проекта.  Определение   качества  проекта.  Проектирование информационного обеспечения 

проекта. Оценка внешней среды  проекта. Прогнозирование и определение риска и его оценка. 

Контрактная работа  в проекте. Бизнес-планирование создания и развития новых организаций.. 

5. Реализация проекта. Выбор оптимального способа организации работ выполнения проекта   с  

учётом   существующих     ресурсов   и   ограничений.   Контроль    и  регулирование  хода  

выполнения  проекта.  Создание  коммуникационной  системы  проекта.  Управление   проектом,   



программа   внедрения  технологических   и  продуктовых  инноваций или   организационных 

изменений.  Контроль   реализации    бизнес-планов   и  условий   заключаемых     соглашений,  

договоров  и  контрактов;  координация   деятельности  исполнителей   с помощью  методического  

инструментария  реализации  управленческих  решений      в  области  функционального    

менеджмента   для  достижения   высокой   согласованности  при  выполнении конкретных проектов 

и работ. 

6. Завершение (реализация) проекта. Этапы закрытия проекта. Послепроектное    обслуживание. 

Анализ эффективности  реализации проекта и его целей и задач.. 
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