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           1.  Перечень планируемых результатов  обучения по  дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-4

Способность  выполнять  работы
по  организационно-
технологическому
проектированию  зданий  и
сооружений  промышленного  и
гражданского назначения

ПК-4.2 

Способен  контролировать  и
согласовывать  с  заказчиком   и
проектными  организациями  разработки
по  внедрению  рационализаторских
предложений  и  мероприятий  по
удешевлению строительства

ПК-5

Способность  организовывать
производство  строительно-
монтажных  работ  в  сфере
промышленного  и  гражданского
строительства

ПК-5.3 

Запрашивает и представляет сведения в
контексте  профессиональной
деятельности  в  сфере  инженерно-
технического проектирования

ПК-6

Способность  осуществлять
организационно-техническое
(технологическое)  сопровождение
и  планирование  строительно-
монтажных  работ  в  сфере
промышленного  и  гражданского
назначения

ПК-6.2 

Применяет  методы  составления  и
выполнения   графиков   производства и
контроля  качества  строительно-
монтажных работ

           2.      Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Математика, Организация производства, 
Строительные материалы, Технологические процессы
в строительстве, Технология возведения зданий и 
сооружений

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания, умения и владения  для
их изучения.  

Преддипломная практика

      3. Объем дисциплины в  зачетных единицах с  указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося 

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 6 / 216 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

Лекции Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельна
я работа
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(час)
очно - заочная                 28 0 28 160 75

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 9

Лекционные занятия (28ч.)
1. Строительные  генеральные  планы.  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3,7,8,11,14]  Виды и состав строительных генеральных планов.
Данные необходимые для разработки  стройгенпланов.  требования к  разработке
общеплощадочных  стройгенпланов,  объектных  стройгенпланов.  Особенности
проектирования отдельных этапов строительных генеральных планов.
1. Строительные  генеральные  планы.  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3,7,8,11,14]  Виды и состав строительных генеральных планов.
Данные необходимые для разработки  стройгенпланов.  требования к  разработке
общеплощадочных  стройгенпланов,  объектных  стройгенпланов.  Особенности
проектирования отдельных этапов строительных генеральных планов.
2. Организация  складского  хозяйства.  Временные  здания  и  сооружения.
{лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[2,3,4,8,14]  Виды  и
характеристика складов. Расчёт площадей складов и определение запасов. Виды
производственных  запасов.  Требования,  которые  необходимо  учитывать  при
проектировании складов. Расчёт временных зданий и сооружений. Классификация
временных зданий и сооружений.
2. Организация  складского  хозяйства.  Временные  здания  и  сооружения.
{лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[2,3,4,8,14]  Виды  и
характеристика складов. Расчёт площадей складов и определение запасов. Виды
производственных  запасов.  Требования,  которые  необходимо  учитывать  при
проектировании складов. Расчёт временных зданий и сооружений. Классификация
временных зданий и сооружений.
3. Инженерное  обеспечение  строительной  площадки.  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (2ч.)[3,4,7,14]  Расчёт  временного  водоснабжения  и
канализации.  Схемы  устройства  временного  водопровода.  привязка  на
стройгенплане.  Электроснабжение  строительной  площадки.  Классификация,
схемы  электрической  сети.  Правила  расположения  источников  тока.
Теплоснабжение строительной площадки.
3. Инженерное  обеспечение  строительной  площадки.  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (2ч.)[3,4,7,14]  Расчёт  временного  водоснабжения  и
канализации.  Схемы  устройства  временного  водопровода.  привязка  на
стройгенплане.  Электроснабжение  строительной  площадки.  Классификация,
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схемы  электрической  сети.  Правила  расположения  источников  тока.
Теплоснабжение строительной площадки.
4. Организация  материально-технического  обеспечения  строительной
площадки.  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[3,4,11,13,14]
Понятие материально- технической базы. Снабжение материально-техническими
ресурсами.  Комплектация,  состав  производственно-комплектовочной  базы.
Пакетирование и контейнеризация. Экономия ресурсов.
4. Организация  материально-технического  обеспечения  строительной
площадки.  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (1ч.)[3,4,11,13,14]
Понятие материально- технической базы. Снабжение материально-техническими
ресурсами.  Комплектация,  состав  производственно-комплектовочной  базы.
Пакетирование и контейнеризация. Экономия ресурсов.
5. Организация  эксплуатации  строительных  машин  и  транспорта.(2ч.)
[2,3,4,12,13]  Организационные  формы  эксплуатации  строительных  машин.
Показатели рациональности использования машин. Обслуживание машин. Расчёт
с управлениями механизации. Показатели механизации строительно-монтажных
работ. Организация автотранспорта в составе ПОС и ППР.
5. Организация  эксплуатации  строительных  машин  и  транспорта.(1ч.)
[2,3,4,12,13]  Организационные  формы  эксплуатации  строительных  машин.
Показатели рациональности использования машин. Обслуживание машин. Расчёт
с управлениями механизации. Показатели механизации строительно-монтажных
работ. Организация автотранспорта в составе ПОС и ППР.
6. Основы  управления  строительным  производством.  {лекция  с  разбором
конкретных ситуаций} (1ч.)[3,4,8,9,11]  Организационная структура управления.
Типы  и  характеристика  структур  управления,  достоинства  и  недостатки.
Инновации механизма управления.
6. Основы  управления  строительным  производством.  {лекция  с  разбором
конкретных ситуаций} (1ч.)[3,4,8,9,11]  Организационная структура управления.
Типы  и  характеристика  структур  управления,  достоинства  и  недостатки.
Инновации механизма управления.
7. Управление  качеством  строительной  продукции.  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (1ч.)[2,3,4]  Факторы,  влияющие  на  качество
строительной продукции. Технический контроль внутренний и внешний, его виды
и характеристика.
7. Управление  качеством  строительной  продукции.  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (1ч.)[2,3,4]  Факторы,  влияющие  на  качество
строительной продукции. Технический контроль внутренний и внешний, его виды
и характеристика.
8. Управление  ресурсами.  {лекция  с  разбором конкретных ситуаций}  (1ч.)
[4,11,12,13]  Организационная  структура  УПТК.  Источники  поступления
материальных  ресурсов.  Понятие  франко-цена.  Правила  заключения  договоров
поставки.
8. Управление  ресурсами.  {лекция  с  разбором конкретных ситуаций}  (1ч.)
[4,11,12,13]  Организационная  структура  УПТК.  Источники  поступления
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материальных  ресурсов.  Понятие  франко-цена.  Правила  заключения  договоров
поставки.
9. Приёмка  сооружений  в  эксплуатацию.  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (1ч.)[4,12,13]  Правила  ввода  объекта  в  эксплуатацию.  Техническая
паспортизация.  Государственная регистрация объекта. Состав и порядок работы
приёмочной комиссии.
9. Приёмка  сооружений  в  эксплуатацию.  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (1ч.)[4,12,13]  Правила  ввода  объекта  в  эксплуатацию.  Техническая
паспортизация.  Государственная регистрация объекта. Состав и порядок работы
приёмочной комиссии.
10. Планирование  капитального  строительства  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (1ч.)[4,12]  Производственно-экономические  планы,  их
классификация.  Правила  формирования  пла-нов.  Требования  к  планам
строительного  производства.  Разделы  стройфинпланов.  Оперативное
планирование строительного производства.
10. Планирование  капитального  строительства  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (1ч.)[4,12]  Производственно-экономические  планы,  их
классификация.  Правила  формирования  пла-нов.  Требования  к  планам
строительного  производства.  Разделы  стройфинпланов.  Оперативное
планирование строительного производства.

Практические занятия (28ч.)
1. Сетевое моделирование {дерево решений} (2ч.)[3,4,13]  Построение сетевой
модели управления строительством подземной части здания.
1. Сетевое моделирование {дерево решений} (2ч.)[3,4,13]  Построение сетевой
модели управления строительством подземной части здания.
2. Сетевое  моделирование  {дерево  решений}  (2ч.)[4,7]  Построение  сетевой
модели управления строительством надземной части здания.
2. Сетевое  моделирование  {дерево  решений}  (2ч.)[4,7]  Построение  сетевой
модели управления строительством надземной части здания.
3. Сетевое моделирование {«мозговой штурм»} (2ч.)[4,7,13] Построение сетевой
модели управления строительством этапов и    отделочных специальных работ и
пуска в эксплуатацию.
3. Сетевое моделирование {«мозговой штурм»} (2ч.)[4,7,13] Построение сетевой
модели управления строительством этапов и    отделочных специальных работ и
пуска в эксплуатацию.
4. Определение  сроков  строительства  {«мозговой  штурм»}  (2ч.)[4,7]  Расчет
параметров работ и общего срока строительства объекта. Назначение сроков сдачи
этапов    и  объекта  в  целом.   Корректировка  сроков   в  пределах  времени   и
ресурсов.
4. Определение  сроков  строительства  {«мозговой  штурм»}  (2ч.)[4,7]  Расчет
параметров работ и общего срока строительства объекта. Назначение сроков сдачи
этапов    и  объекта  в  целом.   Корректировка  сроков   в  пределах  времени   и
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ресурсов.
5. Графики движения ресурсов {дерево решений} (1ч.)[4,13]  Планирование и
управление ресурсами. Составление графиков движения ресурсов (рабочей силы,
машин и механизмов, поставок, транспорта).
5. Графики движения ресурсов {дерево решений} (1ч.)[4,13]  Планирование и
управление ресурсами. Составление графиков движения ресурсов (рабочей силы,
машин и механизмов, поставок, транспорта).
6. Проектирование стройгенплана {дерево решений} (2ч.)[1,11]  Составление
схемы стройгенплана  объекта  по циклам строительства  («нулевой» цикл и  для
возведения  надземной  части).  Выбор  и  привязка  ведущих  
механизмов.
6. Проектирование стройгенплана {дерево решений} (2ч.)[1,11]  Составление
схемы стройгенплана  объекта  по циклам строительства  («нулевой» цикл и  для
возведения  надземной  части).  Выбор  и  привязка  ведущих  
механизмов.
7. Зоны влияния механизмов {дерево решений} (2ч.)[8,9] Выявление условий и
введение ограничений в работу.
7. Зоны влияния механизмов {дерево решений} (2ч.)[8,9] Выявление условий и
введение ограничений в работу.
8. Планирование  {дерево  решений}  (1ч.)[4,14]  Планирование  объектов
строительного  хо-зяйства  и  размещения  сетей  по  территории   стройгенплана.
Оперативное управление -  ответ на измене-ния хода строительства по заданию
преподавателя.
8. Планирование  {дерево  решений}  (1ч.)[4,14]  Планирование  объектов
строительного  хо-зяйства  и  размещения  сетей  по  территории   стройгенплана.
Оперативное управление -  ответ на измене-ния хода строительства по заданию
преподавателя.

Самостоятельная работа (160ч.)
1. Курсовое  проектирование  {дерево  решений}  (60ч.)[2,3,4,7,10,13,14]
Календарное планирование. Стройгенплан
1. Курсовое  проектирование  {дерево  решений}  (60ч.)[2,3,4,7,10,13,14]
Календарное планирование. Стройгенплан
2. Проработка  лекций  {«мозговой  штурм»}  (3ч.)[3,4,6,7]  Углубленная
проработка лекций и проработка отдельных вопросов, не раскрываемых в рамках
лекционного материала
2. Проработка  лекций  {«мозговой  штурм»}  (3ч.)[3,4,6,7]  Углубленная
проработка лекций и проработка отдельных вопросов, не раскрываемых в рамках
лекционного материала
3. Подготовка к опросам {«мозговой штурм»} (17ч.)[3,4,7,8,13]  Подготовка  к
контрольным работам №1,2,3; к контрольным опросам №1,2 и зачёту
3. Подготовка к опросам {«мозговой штурм»} (17ч.)[3,4,7,8,13]  Подготовка  к
контрольным работам №1,2,3; к контрольным опросам №1,2 и зачёту
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5. Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к
электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ:

1.  Фок,  Н.А.  Стройгенплан.  Зоны  влияния  монтажных  механизмов.
Ограничения в работе крана: метод. указания к курсовой работе по дисциплине
"Организация,  планирование  и  управление  в  строительстве"  для  студентов
направления "Строительство" всех форм обучения/ Н.А. Фок. - Рубцовск: РИИ,
2016.  -  21  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Phok_N.A._Stroygenplan._Zony_vliyaniya_mont
azh._mekhanizmov_2016.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

6. Перечень учебной литературы
   6.1. Основная литература 

2.  Организация,  планирование  и  управление  в  строительстве  :  учебное
пособие  /  .  —  Воронеж  :  Воронежский  государственный  архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-593-7.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
—  URL:  http://www.iprbookshop.ru/59122.html  (дата  обращения:  03.06.2021).  —
Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций / . —
Астрахань  :  Астраханский  государственный  архитектурно-строительный
университет,  ЭБС АСВ,  2020.  — 140 c.  — ISBN 978-5-93026-092-2.  — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/100842.html  (дата  обращения:  03.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользов. 

 

   6.2. Дополнительная литература 

4.  Организация,  планирование  и  управление  в  строительстве  :  учебное
пособие / . — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 119 c. — ISBN 978-5-4497-1152-
6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/108317.html  (дата  обращения:
16.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Михайлов  А.Ю.  Основы  планирования,  организации  и  управления  в
строительстве : учебное пособие / Михайлов А.Ю.. — Москва, Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. — 284 c. — ISBN 978-5-9729-0355-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86619.html  (дата  обращения:  03.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей 

6.  Осипенкова  И.Г.  Основы организации  и  управления  в  строительстве  :
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учебное пособие /  Осипенкова И.Г.,  Симанкина Т.Л.,  Нургалина Р.Р..  — Санкт-
Петербург  :  Санкт-Петербургский  государственный  архитектурно-строительный
университет,  ЭБС  АСВ,  2013.  — 94  c.  — ISBN 978-5-9227-0474-8.  — Текст  :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/26875.html  (дата  обращения:  03.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей 

7.  Егоров  А.Н.  Организация  и  управление  экстренным  строительством  :
учебное  пособие  /  Егоров  А.Н..  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский
государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2017.  —
104  c.  —  ISBN  978-5-9227-0760-2.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/78595.html  (дата  обращения:  03.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Белая Е.Н. Основы организации и управления в строительстве : учебное
пособие (практикум) / Белая Е.Н., Максименко А.Т., Лозикова Ю.Г.. — Ставрополь
:  Северо-Кавказский федеральный университет,  2019.  — 163  c.  — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/99481.html  (дата  обращения:
03.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9.  Зайцев Е.А.  Сетевое планирование и управление производством :  курс
лекций / Зайцев Е.А., Беляева Г.Д.. — Саров : Российский федеральный ядерный
центр  –  ВНИИЭФ,  2016.  —  69  c.  —  ISBN  978-5-9515-0316-9.  —  Текст  :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/60863.html  (дата  обращения:  03.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей 

10.  Славин  А.М.  Основные  элементы  проекта  производства  работ  :
методические  указания  к  выполнению  курсового  проекта  по  дисциплине
«Организация,  планирование  и  управление  в  строительстве»  /  Славин  А.М.,
Иванов В.А., Марголин В.М.. — Саратов :  Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 44 c. —
ISBN  978-5-4486-0011-1.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74220.html (дата
обращения: 03.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

11. Палагин Ю.И. Логистика - планирование и управление материальными
потоками : учебное пособие / Палагин Ю.И.. — Санкт-Петербург : Политехника,
2020. — 288 c. — ISBN 978-5-7325-1084-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/94836.html  (дата  обращения:  03.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей 

12. Кияткина Е.П. Экономика строительства : учебное пособие / Кияткина
Е.П.,  Федорова  С.В..  —  Самара  :  Самарский  государственный  архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 64 c. — ISBN 978-5-9585-0462-6.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
—  URL:  http://www.iprbookshop.ru/20450.html  (дата  обращения:  05.07.2021).  —
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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13.  Низамова  А.Ш.  Организация  и  техническое  нормирование  в
строительстве  :  учебное  пособие  /  Низамова  А.Ш..  —  Казань  :  Казанский
государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2015.  —
164  c.  —  ISBN  978-5-7829-0492-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/73313.html  (дата  обращения:  03.06.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

 

7. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

14. https://dwg.ru/ 

8. Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

     Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ)  — свободный доступ читателей к
фондам  российских  библиотек.  Содержит коллекции  оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

9



Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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